

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月21日
契約業者名	(株)京栄建設
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区東野2-18-29
工事の名称	令和6年度国道2号・54号可部緑地管理作業
工事場所	広島県広島市中区大手町～広島県安芸高田市八千代町地内外
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 4月11日
工 期 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	99,000,000円(税込み)
変更金額	+ 7,040,000円(税込み)
変更後の契約金額	106,040,000円(税込み)
変更理由	現地の状況等により、数量の増減を行う