

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月25日
契約業者名	中国フレキ工業(株)
契約業者の住所	広島県東広島市高屋町造賀3478
工事の名称	令和6年度呉国道・西条維持出張所管内区画線他工事
工事場所	西条維持出張所間内における国道2号区間及び呉国道出張所管内における国道31号・185号区間外
工事種別	塗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 4月17日
工期(至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	44,110,000円(税込み)
変更金額	+ 6,215,000円(税込み)
変更後の契約金額	50,325,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。