

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月25日
契約業者名	(株) ミヤケン
契約業者の住所	広島県広島市南区宇品神田3-4-4
工事の名称	令和6年度安芸バイパス大山地区外整備工事
工事場所	広島県東広島市八本松西～安芸郡坂町北新地地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 5月 1日
工 期 (至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	15,180,000円(税込み)
変更金額	+ 3,113,000円(税込み)
変更後の契約金額	18,293,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月19日
契約業者名	(株) ミヤケン
契約業者の住所	広島県広島市南区宇品神田3-4-4
工事の名称	令和6年度安芸バイパス大山地区外整備工事
工事場所	広島県東広島市八本松西～安芸郡坂町北新地地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 5月 1日
工期(至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	15,180,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	15,180,000円(税込み)
変更理由	地元協議に時間を要したため、工期を令和6年10月31日まで延期する。