

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 福永建設工業
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区観音本町 1 - 1 6 - 2 2
工 事 の 名 称	令和 6 年度安芸津バイパス風早地区外整備工事
工 事 場 所	広島県東広島市安芸津町風早～竹原市吉名町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 0 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 , 8 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。