

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月26日
契約業者名	(株) 福正建設
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区上安四丁目37番5号
工事の名称	令和6年度上根バイパストイレ増築他工事
工事場所	広島県安芸高田市八千代町向山地内
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 7月31日
工 期 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	50,600,000円(税込み)
変更金額	+ 3,889,600円(税込み)
変更後の契約金額	54,489,600円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。