

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 6 日
契 約 業 者 名	(有) モスト
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区福島町 2 - 3 3 - 2 3
工 事 の 名 称	令和 6 年度広島国道事務所空調設備改修工事
工 事 場 所	広島県広島市南区東雲 2 丁目 1 3 - 2 8
工 事 種 別	暖冷房衛生設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9, 3 8 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 4 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8, 9 4 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。 工期を令和 7 年 3 月 2 1 日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(有) モスト
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区福島町 2 - 3 3 - 2 3
工 事 の 名 称	令和 6 年度広島国道事務所空調設備改修工事
工 事 場 所	広島県広島市南区東雲 2 丁目 1 3 - 2 8
工 事 種 別	暖冷房衛生設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8, 9 4 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 1 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9, 3 6 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。