

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) ミヤケン
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区宇品神田 3 - 4 - 4
工 事 の 名 称	令和 6 年度安芸バイパス寺分地区外整備工事
工 事 場 所	広島県東広島市八本松西～安芸郡坂町北新地地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 , 2 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。