



# 単価合意書

令和6年11月14日に契約した令和6年度紙屋町地下駐車場設備整備工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年12月2日


発注者 住所 広島市南区東雲2丁目13-28

中国地方整備局 広島国道事務所

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局広島国道事務所長

田宮 佳代子



受注者 住所 兵庫県神戸市兵庫区和田崎町1-1-1

三菱重工機械システム株式会社

氏名 代表取締役 小嶋 聡

代理人 東京都港区芝5-33-11

三菱重工機械システム株式会社

モビリティ事業本部 営業部

パーキング担当部長 小林



# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
据付工						
		式	1		17,845,538	
駐車場設備据付						
		式	1		17,845,538	
入庫バース						
		式	1		249,933	
エンコーダ用カップリング撤去 (横行用)						
		台分	3	27,985	83,955	
エンコーダ用カップリング据付 (横行用)						
		台分	3	55,326	165,978	
出庫バース						
		式	1		249,933	
エンコーダ用カップリング撤去 (横行用)						
		台分	3	27,985	83,955	
エンコーダ用カップリング据付 (横行用)						
		台分	3	55,326	165,978	
走行台車						
		式	1		6,768,512	
エンコーダ用カップリング撤去 (横行用)						
		台分	6	27,985	167,910	
エンコーダ用カップリング据付 (横行用)						
		台分	6	55,326	331,956	
エンコーダ用カップリング撤去 (走行用)						
		台分	6	27,985	167,910	
エンコーダ用カップリング据付 (走行用)						
		台分	6	55,326	331,956	
モートルシリンダ撤去						
		台分	5	39,548	197,740	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
モートルシリンダ据付		台分	5	717,624	3,588,120	
スイングビーム撤去(フッシャ5個 ・ワッシャ10枚含む)		台分	5	32,842	164,210	
スイングビーム据付(フッシャ5個 ・ワッシャ10枚含む)		台分	5	251,577	1,257,885	
トラニオンブラケット撤去(フッ シャ5個・ワッシャ10枚含む)		台分	5	32,842	164,210	
トラニオンブラケット据付(フッ シャ5個・ワッシャ10枚含む)		台分	5	79,323	396,615	
昇降口扉		式	1		10,577,160	
駆動チェーン#50 50リンク撤去		扉分	6	32,548	195,288	
駆動チェーン#50 50リンク据付		扉分	6	46,219	277,314	
ローラーチェーン#50 172リン ク撤去		扉分	6	32,548	195,288	
ローラーチェーン#50 172リン ク据付		扉分	6	73,561	441,366	
ローラーチェーン#50 200リン ク撤去		扉分	6	32,548	195,288	
ローラーチェーン#50 200リン ク据付		扉分	6	87,232	523,392	
ローラーチェーン#50 332リン ク撤去		扉分	6	32,548	195,288	
ローラーチェーン#50 332リン ク据付		扉分	6	123,687	742,122	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ローラーチェーン#50 292リンク撤去		扉分	6	32,548	195,288	
ローラーチェーン#50 292リンク据付		扉分	6	110,016	660,096	
ローラーチェーン#50 318リンク撤去		扉分	6	32,548	195,288	
ローラーチェーン#50 318リンク据付		扉分	6	114,573	687,438	
ドアスプロケット撤去		扉分	6	32,548	195,288	
ドアスプロケット据付		扉分	6	169,257	1,015,542	
アイドルスプロケット撤去		扉分	6	32,548	195,288	
アイドルスプロケット据付		扉分	6	106,371	638,226	
従動スプロケット撤去		扉分	6	32,548	195,288	
従動スプロケット据付		扉分	6	180,194	1,081,164	
ドライブスプロケット撤去		扉分	6	32,548	195,288	
ドライブスプロケット据付		扉分	6	426,270	2,557,620	
共通仮設費		式	1		3,427,746	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,427,746	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費						
		式	1		21,273,284	
現場管理費						
		式	1		4,947,949	
据付間接費						
		式	1		1,932,151	
据付工事原価						
		式	1		28,153,384	
設計技術費						
		式	1		638,886	
工事原価						
		式	1		28,792,270	
一般管理費等						
		式	1		7,207,730	
工事価格						
		式	1		36,000,000	
消費税相当額						
		式	1		3,600,000	
工事費計						
		式	1		39,600,000	