

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月 8日
契約業者名	日本振興(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区難波5-1-60
業務の名称	令和6年度西条維持修繕交安等工事監督支援業務
業務場所	西条維持出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	81,840,000円(税込み)
変更金額	+ 6,171,000円(税込み)
変更後の契約金額	88,011,000円(税込み)
変更理由	「設計業務等標準歩掛等の一部改定について」(令和6年2月29日付国中整技管第162号)、「設計業務等標準積算基準書(参考資料)の一部改定について(通知)」(令和6年2月29日付国中整技管第164号)、「令和6年度設計業務委託等技術者単価について」(令和6年2月20日付国中整技管第154号)、「公共工事設計労務単価・設計業務委託等技術者単価の決定に関連する入札契約手続き等の処理について」(令和6年2月22日付総務部契約課長、企画部技術管理課長、営繕部計画課長 事務連絡)に基づく令和6年3月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月17日
契約業者名	日本振興(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区難波5-1-60
業務の名称	令和6年度西条維持修繕交安等工事監督支援業務
業務場所	西条維持出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	88,011,000円(税込み)
変更金額	+ 2,002,000円(税込み)
変更後の契約金額	90,013,000円(税込み)
変更理由	発注計画の変更により、数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月17日
契約業者名	日本振興(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区難波5-1-60
業務の名称	令和6年度西条維持修繕交安等工事監督支援業務
業務場所	西条維持出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	90,013,000円(税込み)
変更金額	+ 1,903,000円(税込み)
変更後の契約金額	91,916,000円(税込み)
変更理由	発注計画の変更により、数量の増減を行う。