

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月 8日
契約業者名	令和6年度広島国道修繕等積算技術業務 シーエム・エンジニアリング・オフィスツーワン設計共同体
契約業者の住所	広島県 広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度広島国道修繕等積算技術業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	162,800,000円(税込み)
変更金額	+ 9,856,000円(税込み)
変更後の契約金額	172,656,000円(税込み)
変更理由	「設計業務等標準歩掛等の一部改定について」(令和6年2月29日付国中整技管第162号)、「設計業務等標準積算基準書(参考資料)の一部改定について(通知)」(令和6年2月29日付国中整技管第164号)、「令和6年度設計業務委託等技術者単価について」(令和6年2月20日付中整技管第154号)、「公共工事設計労務単価・設計業務委託等技術者単価の決定に関する入札契約手続き等の処理について」(令和6年2月22日付総務部契約課長、企画部技術管理課長、営繕部計画課長 事務連絡)に基づく令和6年3月適用の労務単価への単価変更による請負代金の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月 6日
契約業者名	令和6年度広島国道修繕等積算技術業務 シーエム・エンジニアリング・オフィスツーワン設計共同体
契約業者の住所	広島県 広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度広島国道修繕等積算技術業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	172,656,000円(税込み)
変更金額	+ 4,774,000円(税込み)
変更後の契約金額	177,430,000円(税込み)
変更理由	現場の状況等により、数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 7日
契約業者名	令和6年度広島国道修繕等積算技術業務シーエム・エンジニアリング・オフィスツワン設計共同体
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度広島国道修繕等積算技術業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	177,430,000円(税込み)
変更金額	+ 3,872,000円(税込み)
変更後の契約金額	181,302,000円(税込み)
変更理由	現場の状況等により、数量の増減を行う。

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月18日
契約業者名	令和6年度広島国道修繕等積算技術業務シーエム・エンジニアリング・オフィスツワン設計共同体
契約業者の住所	広島県 広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度広島国道修繕等積算技術業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	181,302,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,731,000円 (税込み)
変更後の契約金額	187,033,000円 (税込み)
変更理由	発注計画の変更により、数量の増減を行う。