

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月30日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度広島国道事務所管内東部地区橋梁点検業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月24日
履行期間(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	88,594,000円(税込み)
変更金額	+ 15,829,000円(税込み)
変更後の契約金額	104,423,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況等により、数量の増減を行う。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月25日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度広島国道事務所管内東部地区橋梁点検業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月24日
履行期間(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	104,423,000円(税込み)
変更金額	+ 8,272,000円(税込み)
変更後の契約金額	112,695,000円(税込み)
変更理由	現地状況による数量の増減を行う。