

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月27日
契約業者名	(株) ワールド測量設計
契約業者の住所	島根県出雲市斐川町直江4606-1
業務の名称	令和6年度広島国道事務所管内修繕設計その1業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 5月 8日
履行期間 (至)	令和 6年12月20日
変更前の契約金額	50,732,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,697,000円 (税込み)
変更後の契約金額	55,429,000円 (税込み)
変更理由	

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月10日
契約業者名	(株) ワールド測量設計
契約業者の住所	島根県出雲市斐川町直江4606-1
業務の名称	令和6年度広島国道事務所管内修繕設計その1業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 5月 8日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	55,429,000円(税込み)
変更金額	+ 3,223,000円(税込み)
変更後の契約金額	58,652,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により数量の変更を行う。・東広島呉道路大多田ICの排水対策について関係機関との協議に時間を要している為令和7年2月28日まで工期延期する。・東広島呉道路排水対策、舗装点検補修詳細設計、騒音振動調査、大多田IC排水対策を追加する。

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月24日
契約業者名	(株) ワールド測量設計
契約業者の住所	島根県出雲市斐川町直江4606-1
業務の名称	令和6年度広島国道事務所管内修繕設計その1業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 5月 8日
履行期間 (至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	58,652,000円 (税込み)
変更金額	+ 330,000円 (税込み)
変更後の契約金額	58,982,000円 (税込み)
変更理由	