

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月27日
契約業者名	いであ (株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和6年度西広島バイパス構造物設計業務
業務場所	広島県広島市中区平野町～広島市西区観音本町
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 7月 6日
履行期間 (至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	38,500,000円 (税込み)
変更金額	+ 13,255,000円 (税込み)
変更後の契約金額	51,755,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。 関係機関協議に時間を要したため、履行期間を令和7年9月30日まで延期する。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月24日
契約業者名	いであ (株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和6年度西広島バイパス構造物設計業務
業務場所	広島県広島市中区平野町～広島市西区観音本町外
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 7月 6日
履行期間 (至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	51,755,000円 (税込み)
変更金額	+ 154,000円 (税込み)
変更後の契約金額	51,909,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。