

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月24日
契約業者名	応用地質(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田美土代町7
業務の名称	令和6年度西条バイパス利水調査検討業務
業務場所	広島県東広島市西条町下三永～東広島市八本松西
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 7月26日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	29,579,000円(税込み)
変更金額	+ 20,977,000円(税込み)
変更後の契約金額	50,556,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 上記に伴い、履行期限を令和7年12月26日まで延期する。