

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月25日
契約業者名	セントラルコンサルタント(株)
契約業者の住所	東京都中央区晴海2-5-24
業務の名称	令和6年度広島国道事務所管内交通安全設計他その2業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 7月31日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	36,751,000円(税込み)
変更金額	+ 77,000円(税込み)
変更後の契約金額	36,828,000円(税込み)
変更理由	1. 電線共同溝予備設計及び道路関係その他設計を追加する。 2. 上記の追加に伴い、履行期間を令和7年2月28日まで延期する。

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月23日
契約業者名	セントラルコンサルタント(株)
契約業者の住所	東京都中央区晴海2-5-24
業務の名称	令和6年度広島国道事務所管内交通安全設計他その2業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 7月31日
履行期間(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	36,828,000円(税込み)
変更金額	+ 5,357,000円(税込み)
変更後の契約金額	42,185,000円(税込み)
変更理由	