

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月24日
契約業者名	広建コンサルタンツ (株)
契約業者の住所	広島県福山市川口町1-7-3
業務の名称	令和6年度呉国道出張所管内道路附属物点検業務
業務場所	広島国道事務所呉国道出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 7月30日
履行期間 (至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	15,807,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,584,000円 (税込み)
変更後の契約金額	17,391,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。