

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月27日
契約業者名	(株) ワールド測量設計
契約業者の住所	島根県出雲市斐川町直江4606-1
業務の名称	令和6年度西広島バイパス家屋調査その6業務
業務場所	広島県広島市中区平野町～広島市西区観音本町
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 8月29日
履行期間 (至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	53,042,000円 (税込み)
変更金額	+ 9,537,000円 (税込み)
変更後の契約金額	62,579,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。 地元との調整に時間を要したため、履行期間を令和7年9月30日まで延期する。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月26日
契約業者名	(株) ワールド測量設計
契約業者の住所	島根県出雲市斐川町直江4606-1
業務の名称	令和6年度西広島バイパス家屋調査その6業務
業務場所	広島県広島市中区平野町～広島市西区観音本町
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 8月29日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	62,579,000円 (税込み)
変更金額	+ 594,000円 (税込み)
変更後の契約金額	63,173,000円 (税込み)
変更理由	地元との調整に時間を要したため、履行期限を令和7年12月26日まで延期する。 現地の状況により、数量の増減を行う。