

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月27日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐2-3-30
業務の名称	令和6年度西広島バイパス家屋調査その7業務
業務場所	広島県広島市中区平野町～広島市西区観音本町
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 9月 3日
履行期間(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	39,941,000円(税込み)
変更金額	+ 6,259,000円(税込み)
変更後の契約金額	46,200,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。 地元との調整に時間を要したため、履行期間を令和7年9月30日まで延期する。