

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 9月24日 |
| 契約業者名 | (株)長大 |
| 契約業者の住所 | 東京都中央区日本橋蛸殻町1-20-4 |
| 業務の名称 | 令和6年度岩国・大竹道路環境調査業務 |
| 業務場所 | 広島県廿日市市木材港南～大竹市元町四丁目 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | |
| 履行期間(自) | 令和 6年 9月 3日 |
| 履行期間(至) | 令和 7年12月26日 |
| 変更前の契約金額 | 29,700,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 44,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 29,744,000円(税込み) |
| 変更理由 | 1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 一般国道2号広島南道路について、工区追加を行う。 3. 上記に伴い、履行期限を令和7年12月26日まで延期する。 |