

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月19日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度西広島バイパス交通円滑化検討業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 9月11日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	20,086,000円(税込み)
変更金額	+ 7,953,000円(税込み)
変更後の契約金額	28,039,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。