

## (第1回) 契約変更の内容

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| 契約変更年月日                          | 令和 7年 3月11日          |
| 契約業者名                            | 中国開発調査(株)            |
| 契約業者の住所                          | 広島県広島市西区庚午中2-13-24   |
| 業務の名称                            | 令和6年度安芸バイパス利水調査業務    |
| 業務場所                             | 広島県広島市安芸区上瀬野町～上瀬野南地内 |
| 業種区分                             | 地質調査業務               |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                      |
| 履行期間(自)                          | 令和 6年 9月18日          |
| 履行期間(至)                          | 令和 7年 9月30日          |
| 変更前の契約金額                         | 23,397,000円(税込み)     |
| 変更金額                             | -627,000円(税込み)       |
| 変更後の契約金額                         | 22,770,000円(税込み)     |
| 変更理由                             | 現地の状況により数量の増減を行う。    |

## (第2回) 契約変更の内容

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| 契約変更年月日                          | 令和 7年 9月22日          |
| 契約業者名                            | 中国開発調査(株)            |
| 契約業者の住所                          | 広島県広島市西区庚午中2-13-24   |
| 業務の名称                            | 令和6年度安芸バイパス利水調査業務    |
| 業務場所                             | 広島県広島市安芸区上瀬野町～上瀬野南地内 |
| 業種区分                             | 地質調査業務               |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                      |
| 履行期間(自)                          | 令和 6年 9月18日          |
| 履行期間(至)                          | 令和 7年 9月30日          |
| 変更前の契約金額                         | 22,770,000円(税込み)     |
| 変更金額                             | + 1,419,000円(税込み)    |
| 変更後の契約金額                         | 24,189,000円(税込み)     |
| 変更理由                             | 現地の状況により、数量の増減を行う。   |