

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月17日
契約業者名	(株)長大
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町1-20-4
業務の名称	令和6年度西条バイパス環境調査検討業務
業務場所	広島県東広島市西条町下三永～東広島市八本松西
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	環境調査検討 1式 環境巡視 1式
履行期間(自)	令和 6年 9月28日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	34,903,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	34,903,000円(税込み)
変更理由	令和6年度出来高の繰越に伴い、次のとおり支払条件の変更を行う。 現契約中第37条の2部分払い回数を2回とし、第38条の4令和7年度支払い回数を1回とする。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月19日
契約業者名	(株)長大
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町1-20-4
業務の名称	令和6年度西条バイパス環境調査検討業務
業務場所	広島県東広島市西条町下三永～東広島市八本松西
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 9月28日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	34,903,000円(税込み)
変更金額	+ 6,974,000円(税込み)
変更後の契約金額	41,877,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。