

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月22日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	令和6年度岩国・大竹道路大竹トンネル修正設計業務
業務場所	広島県大竹市小方町小方～元町4丁目地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年10月 2日
履行期間 (至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	43,703,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,970,000円 (税込み)
変更後の契約金額	46,673,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. BIM/CIM活用を追加する。