

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月18日
契約業者名	(株) 陸地コンサルタント
契約業者の住所	広島県東広島市西条大坪町8-27
業務の名称	令和6年度安芸津バイパス利水調査業務
業務場所	広島県東広島市安芸津町風早～竹原市吉名町八代谷
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年10月17日
履行期間 (至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	20,647,000円 (税込み)
変更金額	-418,000円 (税込み)
変更後の契約金額	20,229,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月29日
契約業者名	(株) 陸地コンサルタント
契約業者の住所	広島県東広島市西条大坪町8-27
業務の名称	令和6年度安芸津バイパス利水調査業務
業務場所	広島県東広島市安芸津町風早～竹原市吉名町八代谷
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年10月17日
履行期間 (至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	20,229,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,276,000円 (税込み)
変更後の契約金額	21,505,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の変更を行う。 2. 上記により、履行期限を令和7年9月30日まで延期する。