

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度安芸津バイパス測量設計その1業務
業務場所	広島県東広島市安芸津町風早～竹原市吉名町八代谷地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年11月22日
履行期間(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	18,568,000円(税込み)
変更金額	+ 4,620,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,188,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 上記により、履行期限を令和7年5月30日まで延期する。 3. 契約条項第38条にかかる、指定部分を追加する。

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月28日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度安芸津バイパス測量設計その1業務
業務場所	広島県東広島市安芸津町風早～竹原市吉名町八代谷地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年11月22日
履行期間(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	23,188,000円(税込み)
変更金額	+ 330,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,518,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。