

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月29日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度安芸津バイパス測量設計その2業務
業務場所	広島県東広島市安芸津町風早～竹原市吉名町八代谷地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月26日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	31,262,000円(税込み)
変更金額	+ 4,796,000円(税込み)
変更後の契約金額	36,058,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 上記により、履行期限を令和7年12月26日まで延期する。

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月23日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度安芸津バイパス測量設計その2業務
業務場所	広島県東広島市安芸津町風早～竹原市吉名町八代谷地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月26日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	36,058,000円(税込み)
変更金額	+ 1,265,000円(税込み)
変更後の契約金額	37,323,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。