

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	西部技術コンサルタント (株)
契約業者の住所	岡山県岡山市北区間屋町6-101
業務の名称	令和6年度西広島バイパス家屋調査その11業務
業務場所	広島県広島市中区平野町～広島市西区観音本町
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 3月25日
履行期間 (至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	51,865,000円 (税込み)
変更金額	+ 19,591,000円 (税込み)
変更後の契約金額	71,456,000円 (税込み)
変更理由	地元との調整に時間を要したため、履行期限を令和8年3月19日まで延期する。 現地の状況により、数量の増減を行う。