

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度西広島バイパス家屋調査その14業務
業務場所	広島県広島市中区平野町～広島市西区観音本町
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月27日
履行期間(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	44,330,000円(税込み)
変更金額	+ 14,245,000円(税込み)
変更後の契約金額	58,575,000円(税込み)
変更理由	①現地の状況により、数量の増減を行う。 ②地元との調整に時間を要したため、履行期限を令和8年3月19日まで延期する。