

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月16日
契約業者名	セントラルコンサルタント (株)
契約業者の住所	東京都中央区晴海2-5-24
業務の名称	令和6年度広島国道事務所管内交通安全設計他その3業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 3月27日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	60,522,000円 (税込み)
変更金額	+ 649,000円 (税込み)
変更後の契約金額	61,171,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」(令和7年3月14日付け事務連絡)に基づく令和7年度積算基準への更新による業務委託料の変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月17日
契約業者名	セントラルコンサルタント(株)
契約業者の住所	東京都中央区晴海2-5-24
業務の名称	令和6年度広島国道事務所管内交通安全設計他その3業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月27日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	61,171,000円(税込み)
変更金額	+ 20,427,000円(税込み)
変更後の契約金額	81,598,000円(税込み)
変更理由	事業実施状況に伴い、業務数量の増減を行う。