

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月23日
契約業者名	基礎地盤コンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都江東区亀戸1-5-7
業務の名称	令和6年度広島南道路廿日市地区地質調査業務
業務場所	広島県廿日市市木材港南～廿日市市地御前北一丁目地内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 3月28日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	25,245,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	25,245,000円 (税込み)
変更理由	令和7年2月に令和7年度の積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置による業務委託料を変更する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月22日
契約業者名	基礎地盤コンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都江東区亀戸1-5-7
業務の名称	令和6年度広島南道路廿日市地区地質調査業務
業務場所	広島県廿日市市木材港南～廿日市市地御前北一丁目地内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 3月28日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	25,245,000円 (税込み)
変更金額	+ 11,561,000円 (税込み)
変更後の契約金額	36,806,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。