

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月23日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度西条バイパス測量業務
業務場所	広島県東広島市西条町下三永～東広島市八本松西
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月28日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	30,448,000円(税込み)
変更金額	+ 957,000円(税込み)
変更後の契約金額	31,405,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月以降契約業務に係わる特例措置対応について」(令和7年3月14日付け事務連絡)に基づく令和7年4月から適用する設計業務等標準積算基準書への更新による業務委託料の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月19日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度西条バイパス測量業務
業務場所	広島県東広島市西条町下三永～東広島市八本松西
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月28日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	31,405,000円(税込み)
変更金額	+ 22,000円(税込み)
変更後の契約金額	31,427,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。