

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月12日
契約業者名	(株) シーケイ・テック
契約業者の住所	広島県広島市中区橋本町6-17
業務の名称	令和7年度呉維持修繕交安等工事監督支援業務
業務場所	呉国道出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	62,843,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,080,000円 (税込み)
変更後の契約金額	65,923,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」(令和7年3月14日付総務部契約管理官、企画部技術開発調整官、営繕部営繕品質管理官 事務連絡)に基づく令和7年3月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月17日
契約業者名	(株) シーケイ・テック
契約業者の住所	広島県広島市中区橋本町6-17
業務の名称	令和7年度呉維持修繕交安等工事監督支援業務
業務場所	呉国道出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	65,923,000円 (税込み)
変更金額	+ 15,202,000円 (税込み)
変更後の契約金額	81,125,000円 (税込み)
変更理由	発注計画の見直しにより、数量の変更をおこなう。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月16日
契約業者名	(株) シーケイ・テック
契約業者の住所	広島県広島市中区橋本町6-17
業務の名称	令和7年度呉維持修繕交安等工事監督支援業務
業務場所	呉国道出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	81,125,000円(税込み)
変更金額	+ 1,485,000円(税込み)
変更後の契約金額	82,610,000円(税込み)
変更理由	発注計画の見直しにより、数量の増減をおこなう。