

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月12日
契約業者名	令和7年度広島南道路外積算技術業務 シーエム・エンジニアリング・オフィスツーワン設計共同体
契約業者の住所	広島県広島市西区中広町3-25-15
業務の名称	令和7年度広島南道路外積算技術業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	229,900,000円(税込み)
変更金額	+ 13,255,000円(税込み)
変更後の契約金額	243,155,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」(令和7年3月14日付け事務連絡)に基づく令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価への単価更新による業務委託料の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月11日
契約業者名	令和7年度広島南道路外積算技術業務 シーエム・エンジニアリング・オフィスツーワン設計共同体
契約業者の住所	広島県広島市西区中広町3-25-15
業務の名称	令和7年度広島南道路外積算技術業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	243,155,000円 (税込み)
変更金額	+ 21,802,000円 (税込み)
変更後の契約金額	264,957,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月16日
契約業者名	令和7年度広島南道路外積算技術業務シーエム・エンジニアリング・オフィス ツーン設計共同体
契約業者の住所	広島県広島市西区中広町3-25-15
業務の名称	令和7年度広島南道路外積算技術業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	264,957,000円(税込み)
変更金額	+ 58,399,000円(税込み)
変更後の契約金額	323,356,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行なう。