

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 27日
契約業者名	(株) 明日香コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市西区草津東2-13-5
業務の名称	令和7年度広島国道管内電気通信機械積算技術業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月 31日
変更前の契約金額	36,740,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,475,000円 (税込み)
変更後の契約金額	39,215,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年度3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の適用に係る特例措置による業務委託料の変更について

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	(株) 明日香コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市西区草津東2-13-5
業務の名称	令和7年度広島国道管内電気通信機械積算技術業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	39,215,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,961,000円 (税込み)
変更後の契約金額	44,176,000円 (税込み)
変更理由	業務内容により数量等の変更を行う。