

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月12日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和7年度呉・西条道路管理支援業務
業務場所	呉国道出張所及び西条維持出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和10年 3月31日
変更前の契約金額	167,200,000円(税込み)
変更金額	+ 11,869,000円(税込み)
変更後の契約金額	179,069,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」(令和7年3月14日事務連絡)に基づき技術者単価(及び労務単価)を更新することによる業務委託料の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月29日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和7年度呉・西条道路管理支援業務
業務場所	呉国道出張所及び西条維持出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和10年 3月31日
変更前の契約金額	179,069,000円(税込み)
変更金額	+ 1,012,000円(税込み)
変更後の契約金額	180,081,000円(税込み)
変更理由	1. パソコン賃料を追加する。