

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月12日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和7年度広島国道外特車申請支援業務
業務場所	広島国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	265,100,000円(税込み)
変更金額	+ 19,657,000円(税込み)
変更後の契約金額	284,757,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置対応による業務委託料の変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和7年度広島国道外特車申請支援業務
業務場所	広島国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	284,757,000円(税込み)
変更金額	+ 19,734,000円(税込み)
変更後の契約金額	304,491,000円(税込み)
変更理由	申請件数の増減に伴い数量の変更を行う。 業務に必要な電子機器類として、パソコン賃料を追加する。