

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月 4日
契約業者名	(株)長大
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町1-20-4
業務の名称	令和7年度広島国道管内交通円滑化検討業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 4月15日
履行期間(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	26,103,000円(税込み)
変更金額	+ 5,005,000円(税込み)
変更後の契約金額	31,108,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・数量の増減を行う。</li><li>・関係機関との協議に時間を要したため、履行期限を令和8年3月27日まで延期する。</li></ul>