

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月12日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和7年度安芸津バイパス用地調査等業務
業務場所	広島県竹原市吉名町外 地内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月22日
履行期間 (至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	18,722,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,211,000円 (税込み)
変更後の契約金額	20,933,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、用地測量及び用地調査等の数量に変更が生じたため。