

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	(株) ウェスコ
契約業者の住所	岡山県岡山市北区島田本町2-5-35
業務の名称	令和7年度西広島バイパス家屋調査その2業務
業務場所	広島県広島市中区平野町～広島市西区観音本町
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月17日
履行期間 (至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	34,243,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,468,000円 (税込み)
変更後の契約金額	40,711,000円 (税込み)
変更理由	地元との調整に時間を要したため、履行期限を令和8年3月19日まで延期する。 現地の状況により、数量の増減を行う。