

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月19日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ
契約業者の住所	東京都渋谷区本町3-12-1
業務の名称	令和7年度広島国道事務所管内中部地区トンネル点検業務
業務場所	広島国道事務所広島維持出張所及び呉国道出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 5月 3日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	49,577,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,743,000円 (税込み)
変更後の契約金額	56,320,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地状況による数量の増減を行う。 2. 関係機関との協議に時間を要したため工期を令和8年2月27日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月20日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ
契約業者の住所	東京都渋谷区本町3-12-1
業務の名称	令和7年度広島国道事務所管内中部地区トンネル点検業務
業務場所	広島国道事務所広島維持出張所及び呉国道出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 5月 3日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	56,320,000円(税込み)
変更金額	+ 2,508,000円(税込み)
変更後の契約金額	58,828,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。