

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月16日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和7年度広島国道事務所管内橋梁耐震補強設計業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 5月15日
履行期間(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	67,254,000円(税込み)
変更金額	+ 4,202,000円(税込み)
変更後の契約金額	71,456,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関との調整に時間を要したため、工期を令和8年5月29日まで延期を行う。