

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	日本工営 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町 5 - 4
業 務 の 名 称	令和 7 年度呉国道出張所管内道路附属物点検業務
業 務 場 所	広島国道事務所呉国道出張所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 5 月 2 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 現地の状況により数量の増減を行う。 ・ 上記理由のため、工期を令和 8 年 1 月 3 0 日まで延期する。