

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和7年度広島国道管内交通量調査その1業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 6月12日
履行期間(至)	令和 8年 3月13日
変更前の契約金額	18,832,000円(税込み)
変更金額	+ 3,740,000円(税込み)
変更後の契約金額	22,572,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・現地の状況により、数量の増減を行う。</li><li>・関係機関との協議を時間を要したため、履行期限を令和8年3月13日まで延期する。</li></ul>