

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月29日
契約業者名	中電技術コンサルタント (株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐2-3-30
業務の名称	令和7年度広島国道管内電気通信設備設計業務
業務場所	広島県広島市南区東雲地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 8月26日
履行期間 (至)	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	54,296,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,687,000円 (税込み)
変更後の契約金額	59,983,000円 (税込み)
変更理由	設計内容の変更により、数量の変更を行う。 関係機関との調整に時間を要したため、履行期限を令和8年4月30日に延期する。