

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和7年度広島南道路廿日市地区構造物設計業務
業務場所	広島県廿日市市木材港南～廿日市市地御前北一丁目地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年10月10日
履行期間 (至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	32,725,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,080,000円 (税込み)
変更後の契約金額	35,805,000円 (税込み)
変更理由	1. 関係機関協議に時間を要したため、履行期間を令和8年3月19日まで延期する。 2. 現地状況により、数量の変更を行う。