

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 2 8 日
契 約 業 者 名	復建調査設計 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町 2 - 1 0 - 1 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度西条バイパス外地質調査業務
業 務 場 所	広島県東広島市西条町下三永～広島県大竹市元町四丁目
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 2 月 2 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 3 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 2 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 , 6 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。