

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月15日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和7年度安芸津バイパス測量設計その2業務
業務場所	広島県東広島市安芸津町風早～竹原市吉名町八代谷
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 8年 3月28日
履行期間 (至)	令和 8年 9月30日
変更前の契約金額	30,503,000円 (税込み)
変更金額	+ 44,000円 (税込み)
変更後の契約金額	30,547,000円 (税込み)
変更理由	令和8年2月に令和8年度の積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置により原契約書中の業務委託料を変更する。