

(第2回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 年 月 日	令和5年5月16日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業 務 の 名 称	令和5年度国道54号不動院地区外橋梁耐震設計業務
業 務 場 所	広島県広島市安芸区
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	情報共有システム使用料を追加する。
履 行 期 間 (自)	令和5年5月17日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	97,548,000 (税込み)
変 更 金 額	+ 165,000 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	97,713,000 (税込み)
変 更 理 由	上記業務内容の変更が生じたため。