

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 2 月 1 4 日
契約業者名	(有) M a sM a s
契約業者の住所	広島県広島市南区的場町一丁目 7 番 1 0 号
業務の名称	令和 5 年度中国技術事務所上屋設計外業務
業務場所	広島県広島市安芸区船越南 2 - 8 - 1
業種区分	建築コンサルタント業務
業務概要 (変更)	既存建物整理業務を追加する。 上記に伴い、履行期間を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延期する。
履行期間 (自)	令和 6 年 3 月 2 8 日
履行期間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	¥ 1 1, 1 4 5, 0 0 0 円 (税込)
変更金額	+ ¥ 1, 6 3 3, 5 0 0 円 (税込)
変更後の契約金額	¥ 1 2, 7 7 8, 5 0 0 円 (税込)
変更理由	既存建物整理業務を追加する。 上記に伴い、履行期間を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延期する。