

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 2 月 1 2 日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町 3 - 2 2
業務の名称	令和 6 年度中国管内技術ニーズ整理業務
業務場所	広島県広島市安芸区船越南 2 - 8 - 1
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更)	1. 技術ニーズの収集結果により数量の増減を行う。 2. 事前接続テスト (中国 5 県) を追加する。 3. 関係機関との調整に時間を要したため、工期を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延期する。
履行期間 (自)	令和 6 年 4 月 1 6 日
履行期間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	¥ 2 5 , 3 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ ¥ 5 , 4 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	¥ 3 0 , 8 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 技術ニーズの収集結果により数量の増減を行う。 2. 事前接続テスト (中国 5 県) を追加する。 3. 関係機関との調整に時間を要したため、工期を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延期する。